



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

RI.7013.3.2016
Nr dokumentu: 3/2022

Mrocza, dnia 12 stycznia 2021r.

RADA MIEJSKA W MROCZY

INFORMACJA O STANIE REALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA DOT. DOSTAWY I MONTAŻU WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MROCZY

Ostateczny proces wyposażania obiektu Przedszkola Miejskiego w Mroczy został poprzedzony analizą potrzeb w zakresie prowadzonej działalności i inwentaryzacją posiadanego przez Zarządcę obiektu asortymentu oraz możliwości dywersyfikacji w związku z budową nowego obiektu i w kontekście funkcjonowania placówki.

Potencjał w postaci nowoczesnego obiektu kubaturowego ujęto w wewnętrzną szatę graficzną dzięki opracowanej koncepcji wyposażenia wnętrza. Opracowanie projektowe wykonała firma M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O. z Poznania. Zakres projektu obejmował rzuty z wyposażeniem meblarskim, wizualizacje wybranych wnętrz, propozycje materiałowe i architektoniczne, projekty okładzin ściennych, kładły ścian z doбором kolorystyki i materiałów (przyjęte rozwiązania zostały zrealizowane przez firmę EBUD podczas wykańczania wnętrza), dobór oświetlenia dekoracyjnego, dobór mebli katalogowych, projekty mebli indywidualnie projektowanych, zestawienie tabelaryczne mebli i dodatków.

Dokumentacja przetargowa niezbędna do wyłonienia wykonawcy zadania została przygotowana w oparciu o zestawienia opracowane przez M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH oraz Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy.

Zgodnie z analizą potrzeb zadanie polegające na dostawie i montażu wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Mroczy podzielono na 6 części:

- Część I: Meble i wyposażenie pomieszczeń i sal przedszkolnych
- Część II: Meble i wyposażenie pomieszczeń dyrektora, sekretariatu, księgowości, psychologa/logopedy
- Część III: Wyposażenie zmywalni i rozdzielni
- Część IV: Multimedia
- Część V: Sprzęt AGD i uzupełniający
- Część VI: Zabawki i pomoce dydaktyczne

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) zostało ogłoszone w dniu 17.06.2021r. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie wpłynęło 10 ofert.



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Nr oferty	Wykonawca	Część zamówienia	Cena brutto
1	TRONUS POLSKA SP. Z O.O. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	I	1.233.864,66
		II	77.969,70
		III	55.762,05
		IV	359.270,70
		V	66.186,30
		VI	556.750,00
2	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów	I	-
		II	-
		III	-
		IV	-
		V	25.779,57
		VI	-
3	Cezas - Glob Sp. z o.o. ul. Żelazna 2, 10 - 419 Olsztyn	I	869.327,90
		II	39.347,70
		III	-
		IV	-
		V	-
		VI	-
4	Tesora Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko - Biała	I	-
		II	-
		III	-
		IV	-
		V	-
		VI	117.457,95
5	Wilanka sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa	I	-
		II	-
		III	-
		IV	107.394,50
		V	-
		VI	-
6	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź	I	-
		II	43.608,42
		III	-
		IV	-
		V	-
		VI	119.607,15
7	13P Sp. Z o.o. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław	I	-
		II	-
		III	-
		IV	154.383,45
		V	-
		VI	-
8	Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź	I	-
		II	-
		III	-
		IV	-
		V	-



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urzad@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

		VI	108.500,00
9	ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce	I	-
		II	-
		III	-
		IV	125.620,00
		V	26.063,00
		VI	21.728,00
10	PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn	I	881.815,19
		II	66.266,25
		III	55.520,97
		IV	184.143,30
		V	26.111,67
		VI	-

W związku z faktem, że oferty złożone w ramach postępowania przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania, Rada Miejska w Mroczy w uchwale Nr XXXVII/289/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok zdecydowała o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ - kryterium oceny ofert (*cena – 60 %, termin dostawy – 40 %*)

- 1) W zakresie części I: wybrana została oferta nr 10 złożona przez:
PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 881.814,06 zł brutto.
- 2) W zakresie części II: wybrana została oferta nr 10 złożona przez:
PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 66.266,25 zł brutto.
- 3) W zakresie części III: wybrana została oferta nr 10 złożona przez:
PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 55.520,97 zł brutto.
- 4) W zakresie części IV: wybrana została oferta nr 5 złożona przez:
Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 107.394,50 zł brutto.
- 5) W zakresie części V: wybrana została oferta nr 10 złożona przez:



Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 26.111,67 zł brutto.

6) W zakresie części VI: wybrana została oferta nr 6 złożona przez:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 119.607,15 zł brutto.

Łączna wartość wykonania zamówienia wyniosła 1 256 714,60 zł.

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce – w zakresie części VI.

Wykonawca na wystosowane wezwanie do dostarczenia formularzy cenowych poinformował, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny (w efekcie cena jest rażąco niska), w związku z czym nie dostarczył wymaganych formularzy cenowych i zwrócił się o niebranie oferty pod uwagę w trakcie dalszych czynności związanych z postępowaniem.

Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w następujących terminach:

- w zakresie części I, II, III i V – w dniu 23.08.2021r. (umowa nr RO.272.6.2021)
- w zakresie części IV – w dniu 29.07.2021r. (umowa nr RO.272.4.2021)
- w zakresie części VI – w dniu 29.07.2021r. (umowa nr RO.272.3.2021)

Umowy nr RO.272.3.2021 oraz nr RO.272.4.2021 zostały zrealizowane w terminie, natomiast umowa nr RO.272.3.2021 realizowana była sukcesywnie. Poszczególne dostawy odbierane były przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pracowników Przedszkola Miejskiego na podstawie częściowych protokołów odbioru. Ostatni asortyment dotarł do obiektu w dniu 13.12.2021r. i na tę okoliczność został spisany zbiorczy protokół końcowy.

W związku z nieterminowym dostarczeniem części asortymentu dla poszczególnych części zamówienia naliczono kary umowne o łącznej wartości 26 977,82zł (zgodnie z zapisami umowy nr RO.272.6.2021 z dnia 23.08.2021r.)

- część I: Meble i wyposażenie pomieszczeń i sal przedszkolnych

Naliczono kary umowne o wartości 25 543,77zł

- część II: Meble i wyposażenie pomieszczeń dyrektora, sekretariatu, księgowości, psychologa/logopedy

Naliczono kary umowne o wartości 1 324,47zł

- część III: Wyposażenie zmywalni i rozdzielni

Naliczono kary umowne o wartości 109,58zł



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

- część V: Sprzęt AGD i uzupełniający

Cały asortyment objęty częścią V został dostarczony w terminie umownym.

W trakcie dostawy wyposażenia podjęto decyzję o zakupie dodatkowych elementów:

- podstawy pod zmywarę
- 200 szt. salaterek

Ponadto dokonano zmiany materiału, z którego wykonano elementy dekoracyjne - liście drzew oraz dodatkowo zdecydowano o zamówieniu usługi transportowej przewozu mebli z obiektu starego przedszkola do nowego budynku.

Wartość powyższych zmian wyniosła 25 000,00 zł brutto. Kwota za dodatkowe zadania została uregulowana jako kompensata wzajemnych należności.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. *Waldemar Chudzik*

Opracowała:

Adriana Biniakowska

Zatwierdził:

Krzysztof Wiese - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

