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RADA MIEJSKA W MROCZY
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin – Białowieża”
Realizacja planowanej od wielu lat inwestycji  mającej na celu poprawę warunków życia mieszkańców Matyldzina oraz Białowieży rozpoczęła się w roku 2021. Moment podjęcia decyzji o ostatecznym wykonaniu, ze względu na zakres inwestycji, został poprzedzony staraniami o uzyskanie wsparcia środkami zewnętrznymi. 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożona dokumentacja otrzymała pozytywną rekomendację, czego konsekwencją było podpisanie w dniu 19.06.2020 roku umowy nr 00099-65150-UM0200162/19 w kwocie 1 169 780,00 zł, stanowiącej 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 1 838 782,14 zł. Przedstawione we wniosku koszty oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jednak po ogłoszeniu przetargu wartość całego zadania uległa zmniejszeniu, co wpłynęło na proporcjonalne obniżenie dofinansowania do kwoty 727 903,00 zł.
Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze nie ujętym w granicach aglomeracji Mrocza. Jedynie odcinek o długości 250 mb jest wykonywany na terenie aglomeracji i stanowi koszt niekwalifikowany zadania. 
Całe zadanie inwestycyjne ze względu na duży zakres zostało podzielone na II etapy. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie złożenie wniosku o płatność dla I etapu zadania zaplanowano na grudzień 2021r., natomiast II etapu – na kwiecień 2022r. 
W ramach prac poza aglomeracją zaplanowano wykonanie: tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE (PVC, PP) 200 o długości 1554m, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE160 2697m. 
W dniu 21.05.2021r. miało miejsce podpisanie umowy nr RO.272.1.2021 na wykonanie prac budowlanych. 

W ramach ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia wpłynęło 6 ofert, z czego najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum firm – LIDER: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński.  Prace objęte umową zostały wycenione przez w/w firmę na 1 451 400,00 zł.  
W dniu 13.05.2021r. została podpisana umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. Funkcję inspektora pełni PPHU CALLAS Piotr Młynarek. Firma z Występu wyceniła swe wynagrodzenie na 10 000,00 zł. Płatność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nastąpi w roku 2022.
W celu spełnienia obowiązku promocji w ramach zadania zostały wykonane 3 tablice informacyjno-pamiątkowe za łączną kwotę wynoszącą 3 874,50 zł brutto (zlecenie nr RO.2600.387.2021 z dnia 09.12.2021). 

16 grudnia 2021r. miał miejsce odbiór częściowy inwestycji. Wykonawca wystawił fakturę za wykonane w ramach I etapu prace w wysokości 725 700,00zł. 
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie - w grudniu 2021r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego został wysłany wniosek o refundację poniesionych dla I etapu zadania kosztów. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie, czego konsekwencją będzie wypłata 356 646,15 zł stanowiąca refundację poniesionych kosztów.
Wykonawca zadania w piśmie z dnia 17.02.2022r. wniósł o przedłużenie terminu zakończenia prac do dnia 21.06.2022r. 

Wniosek firmy SOLO spowodowany został faktem, że w trakcie realizacji prac w terenie stwierdzono występowanie odmiennych niż ujęte w projekcie budowlanym warunków geologicznych, które uniemożliwiły prowadzenie robót w zaprojektowanej w dokumentacji technicznej technologii. W związku z powyższym niemożliwe stało się zachowanie terminu zakończenia zadania określone w umowie z Wykonawcą. W wyniku czego w dniu 18.02.2022r. podpisano aneks do umowy nr RO.272.1.2021 z dnia 21.05.2021r. przesuwający termin wykonania przedmiotu umowy o 4 miesiące.

