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INFORMACJA 

O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN.

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO,
 GMINA MROCZA
Inwestycja pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza, w wyniku złożonego w dniu 25.02.2022r. wniosku o dofinansowanie, uzyskała wsparcie w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
W celu wyłonienia wykonawcy zadania Gmina Mrocza ogłosiła 2 postępowania przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp).

Pierwsze postępowanie (w ramach którego wpłynęło 6 ofert) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Po unieważnieniu pierwszego przetargu Gmina Mrocza zdecydowała się ograniczyć zakres zadania poprzez rezygnację z budowy kanału technologicznego (po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Ministra Cyfryzacji na zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego) oraz poprzez  rezygnację z budowy 2 lamp fotowoltaicznych. Wniosek o zmianę inwestycji został złożony w dniu 5 kwietnia 2023.
Po otrzymaniu wstępnej promesy dotyczącej  przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na nowy zakres zadania ogłoszono drugie postępowanie, w wyniku którego wpłynęło również 6 ofert.  

Oferta Wykonawcy REDON Nakło Sp. z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią spełniła wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w w/w dokumencie. Zgodnie z podpisaną umową (nr RO.272.4.2023 z dnia 30 czerwca 2023r.). Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie polegające na budowie drogi gminnej za kwotę 2 310 484,31zł.  Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 20.03.2024r.
Nadzór inwestorski nad zadaniem został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.5.2023 z dnia 30.05.2023r. Nadzoru za kwotę 30 000,00 podjęła się pełnić firma MW DROGI Milena Wieczorek z Koronowa (umowa nr RO.032.1.133.2023 z dnia 07.07.2023). Nadzór autorski (zgodnie z ww. umową) w całości zostanie opłacony w roku 2024.
W celu zminimalizowania udziału środków własnych, Gmina Mrocza czyniła starania o pozyskanie dodatkowego dofinansowania środków z budżetu państwa (dotacji ogólnej). Stosowny wniosek został złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 08.03.2023r. W wyniku oceny dokumentacji aplikacyjnej udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 215 734,38 zł. W dniu 27.12.2023r. została podpisana umowa nr 24/2023 o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

W dniu 23.11.2023r. miał miejsce odbiór częściowy zadania.

Faktura za wykonane roboty w wysokości 1 310 484,31zł została opłacona w roku 2023. W roku 2024 do zapłaty pozostała kwota w wysokości 1 000 000,00 zł w całości opłacana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Zmieniony aneksem nr 1 aktualny termin wykonania przedmiotu umowy to 05.07.2024.


