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RADA MIEJSKA W MROCZY

INFORMACJA 

O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090112C W MIEJSCOWOŚCI DRZEWIANOWO OD KM 0+000 DO KM 0+750
Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej na długości 750 mb. W ramach zadania zaplanowano wyposażenie drogi w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,75m, przebudowę istniejących zjazdów, regulację rowów odwadniających, roboty wykończeniowe. 
Początek trasy to odcinek od km 0+000 i nawiązuje do skrzyżowania z droga powiatową 1908C, natomiast koniec znajduje się w km 0+750. 

Dla zadania Gmina Mrocza w wyniku pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Umowa o dofinansowanie nr 110G/1/2023/RFRD została podpisana w dniu 28 września 2023r.
Wykonawca prac budowlanych został wyłoniony w wyniku ogłoszonego przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, pośród których wybrana została oferta firmy - Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin na kwotę 1 084 854,16 zł.
W dniu 18 sierpnia 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy została podpisana umowa nr RO.272.6.2023 na wykonanie prac budowlanych.
Określony w ww. umowie termin wykonania inwestycji to 12.04.2024r. 
Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak, ul. Jarzębinowa 20A/2, 87-134 Czarnowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.15.2023 z dnia 18.07.2023r. Umowa nr RO.032.1.155.2023 z dnia 18.08.2023r.
Pomimo przekazania placu budowy oraz wezwań kierowanych do Wykonawcy o przeprowadzenie prac do dnia dzisiejszego roboty nie zostały rozpoczęte. W związku z powyższym w dniu 12.01.2024 do firmy Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. zostało skierowane odstąpienie od umowy.
      









