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RADA MIEJSKA W MROCZY

INFORMACJA 

O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA MROCZA

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach II edycji  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.500.000,00 zł.

Po uzyskaniu promesy wstępnej dla zadania przystąpiono do wyboru wykonawcy prac budowlanych. Pierwsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (bez negocjacji) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W związku z powyższym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu i ponownym ogłoszeniu postępowania. Zmiana zakresu otrzymała pozytywną akceptację, w związku z powyższym Gminie Mrocza przyznana została nowa promesa wstępna. 

W kolejnym przetargu wpłynęły 3 oferty, spośród których najkorzystniejszą okazała się oferta  P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork. 
W dniu 19.07.2023r. miało miejsce podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, a w dniu 25.07.2023r. Gmina Mrocza przekazała wykonawcy prac budowlanych plac budowy.
Inwestycja polegająca na przebudowie następujących ulic:

- Słowiańskiej 

- Celtyckiej 

- Piastowskiej

- części ulicy Łużyckiej

- Zwycięstwa 

- Słonecznej

- Romana Dmowskiego
jest realizowana za 8 339 721,61 zł. W ramach zadania wykonywana jest również kanalizacja deszczowa w obrębie przebudowywanych ulic na osiedlu ODJ Wiele.
Pierwotny termin wykonania prac określony na  31 maja 2024r. został zmieniony w aneksie do umowy na termin 19.07.2024r.
W dniu 1 grudnia 2023r. miał miejsce odbiór częściowy zadania obejmujący wykonane prace na ul. Dmowskiego, Zwycięstwa i Słonecznej oraz część zakresu dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu ODJ Wiele oraz części prac drogowych na ulicy Słowiańskiej. W wyniku odbioru częściowego w roku 2023 została opłacona faktura o wartości 4 169 860,81zł. 
Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma STAFIL Dominika Malinowska, ul. Okrężna 4. 86-141 Lniano. Inspektor nadzoru został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.1.13.2023 z dnia 05.07.2023r. Za wykonanie przedmiotu umowy nr RO.032.1.140.2023 z dnia 25.07.2023r. roku 2023 opłacono fakturę w wysokości 45 000,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 55 000,00 zostanie opłacona w roku 2024.

