[image: image1.jpg]


GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urzad@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
________________________________________________________________________________


Mrocza, dnia 12.01.2024 r.
L.dz.: RI.7013.7.2022
Nr dokumentu: 1/2024
RADA MIEJSKA W MROCZY

INFORMACJA 

O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA MROCZA 
BUDOWA STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI WITOSŁAW
 W GMINIE MROCZA
Na realizację zadania Gminie Mrocza udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie budowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w gminie Mrocza został złożony w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład  dotyczącego terenów byłego PGR.
Pierwotnie w ramach naboru Gmina Mrocza złożyła wniosek dotyczący budowy 2 stacji podnoszenia ciśnienia: w Ostrowie i Witosławiu. Po otrzymaniu promesy wstępnej w wysokości 1 000 000,00 zł zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina Mrocza zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 020 408,16 zł, natomiast oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 1 907 859,26 zł.

W związku z powyższym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu zadania do budowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław.
Po otrzymaniu nowej promesy Gmina Mrocza ogłosiła kolejne postępowanie RI.271.3.9.2023. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza, za kwotę 990 658,25zł, została złożona przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz.
W dniu 24 sierpnia 2023 miało miejsce podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Ze względu na fakt, że wybrana oferta była niższa niż kwota oszacowana we wniosku o dofinansowanie, wsparcie  w wysokości 98% kosztów inwestycji proporcjonalnie uległo obniżeniu i wynosi 970 845,08zł. Pozostała kwota, czyli 19 813,17 zł to udział środków Gminy w inwestycji, której zakończenie planowane pierwotnie do dnia 26.04.2024r. zostało określone na dzień 24.08.2024r.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania miało miejsce w dniu 6 września 2023r.

Na podstawie odebranych w dniu 05.12.2023r. prac, w roku 2023r. została opłacona faktura o wartości 495 190,71 zł. Pozostała kwota tj. 495 467,54 zł. zostanie zapłacona w roku 2024 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
Nadzór nad zadaniem pełni firma ETHERM Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 35a, 85-310 Bydgoszcz. Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.17.2023 z dnia 18.08.2023. Wykonawca pełni funkcję nadzoru inwestorskiego za kwotę 28 000,00 zł, z czego faktura w wysokości 14 000,00 zł została zapłacona w roku 2023r.
