



GMINA MROCZA
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Mrocza, dnia 13.01.2023 r.

RI.7013.6.2019

Nr dokumentu: 1/2023

Rada Miejska w Mroczy

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MROCZY – ETAP I”

Gmina Mrocza w dniu 13.08.2021r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” w ramach ogłoszonego konkursu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Fundusz ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Inwestycja polegająca na rozbudowie oczyszczalni otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 500 000,00 zł. Przewidywany, procentowy udział własny Gminy Mrocza w realizacji zadania określono na 5%. Realizacja inwestycji została zaplanowana w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Proces opracowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji zainicjowało opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mroczy. Stosowna dokumentacja została wykonana przez Firmę konsultacyjno-projektową gospodarki wodno-ściekowej Wadis sp. z o.o., która była autorem opracowania dotyczącego modernizacji oczyszczalni przeprowadzonej blisko 20 lat temu. Koncepcja została wykonana w kwietniu 2022r. Kolejnym krokiem było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentu niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego w założonej formule.

Gmina Mrocza w dniu 11.08.2022 ogłosiła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I”. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Korzystniejsza



GMINA MROCZA
89-115 Mroczka, Plac 1 Maja 20
Tel. (052) 3867410, Fax. (052) 3856241
e-mail: urząd@mroczka.pl
www.mroczka.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 18.412.477,89zł, natomiast kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania wynosiła 10.000.000,00 zł.

Wzrost cen w sektorze budowlanym, który od pewnego czasu utrudnia realizację wszystkich inwestycji gminnych, zmusił władze Gminy Mroczka do podjęcia decyzji o ograniczeniu zakresu przedmiotowej inwestycji. Kwota zaoferowana w postępowaniu przetargowym znacznie przekraczała możliwości finansowe gminy.

Zatem podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu I etapu zadania pozwalającego na wykonanie w pierwszej kolejności prac najważniejszych - istotnie poprawiających funkcjonowanie oczyszczalni.

Stosowny wniosek korygujący zakres zostanie w najbliższym czasie złożony w formule przyjętej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozbudowa oczyszczalni ma na celu podniesienie jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki Rokitki, a także wpłynąć na zmianę komfortu użytkowania obiektu, który od blisko 20 lat nie był poddawany pracom modernizacyjnym. Rozbudowa obiektu wpłynie na funkcjonalność oczyszczalni oraz zapewni efektywność oczyszczania i parametry jakościowe ścieków oczyszczonych zgodne z wymaganiami przepisów prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko.