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Mrocza, dnia 10.09.2020 r.
L.dz.: RI.7013.12.2018
Nr dokumentu: 30/2020

RADA MIEJSKA

   w MROCZY
Dotyczy:  Zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej,  Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy

Przekazuję informację o stanie o zaawansowania inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej,  Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy:
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 50 % wartości zadania została przyznana na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych. Umowa o dofinansowanie Nr 14G/1/2020/FDS została podpisana w dniu 06.07.2020r. 

W dniu 26.06.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą w/w zadania.

Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n/Notecią, został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach ogłoszonego postępowania nr SSZ.271.3.2.2020 z dnia 21.05.2020 do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wpłynęła jedna oferta. 
Zgodnie z podpisaną umową nr 272.3.4.2020 z Zakładem Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c. kwota wykonania zadania wynosi 1.952.610,56 zł. Rozbudowa skrzyżowania zakończy się do dnia 09.04.2021r.
W dniu 09.07.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza miało miejsce przekazanie terenu i placu budowy Wykonawcy robót. Natomiast w dniu 10.07.2020r. Gmina Mrocza złożyła zawiadomienie o zamierzonym przystąpieniu do wykonania robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W chwili obecnej Wykonawca opracowuje dokumentację dotyczącą tymczasowej organizacji ruchu, niezbędną do rozpoczęcia prac w terenie.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak na podstawie podpisanej w dniu 23.06.2020r. umowy nr 272.1.67.2020.
Po realizacji inwestycji skrzyżowanie przyjmie formę „małego ronda”. Rondo o średnicy 10 m wraz z pierścieniem szerokości 3,0 m będzie dawało możliwość przejazdu pojazdom wielkogabarytowym. 
Całkowitej przebudowie ulegną wloty na nowe skrzyżowanie z wszystkich ulic, co znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników. Przewiduje się rozebranie całej nawierzchni i ułożenie nowej dostosowanej do projektowanej geometrii. 

Na wlotach z każdego kierunku przewidziano wyspy rozdzielające ruch pojazdów. Na wlocie z ul. 5-go Stycznia dodatkowo zaprojektowano wyspę, która umożliwi przejazd pojazdów w ul. Łobżenicką z pominięciem ronda.

Przejścia dla pieszych przewiduje się na wlotach z ulic: Łobżenicka, Łabędzkiego. Natomiast na wlocie z ul. 5-go Stycznia nie przewiduje się przejścia dla pieszych, na wlocie z Placu Wolności będzie odsunięte.

Zostanie zmieniony układ drogowy na Placu Wolności. Zlikwidowany będzie wlot na ul. Łabędzkiego, a droga zostanie włączona nowym połączeniem w główny przebieg ulicy. 

Remont nawierzchni polegać będzie na sfrezowaniu górnej warstwy nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm, ułożenie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Wymieniona zostanie nawierzchnia na chodnikach i zjazdach.
Opracowała: Adriana Biniakowska

