Realizacja inwestycji w Gminie Mrocza w zakresie gospodarki wodno - sieciowej z uwzględnieniem WPI
Analizując realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy przedstawić założenia przedstawione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Budowa sieci kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Mrocza zobrazowana została w zał. nr 11 do WPI, w której zakładano na lata 2007/2008 realizację zadania „Kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko”. Zadanie to rozpoczęto zgodnie z wstępnymi założeniami WPI, jednak na brak jakichkolwiek funduszy pomocowych z UE w latach programowych 2007-2013 podjęto decyzję o realizacji inwestycji w I części tj. Mrocza – Krukówko wybudowanie. Koszt I części zadania to koszt ok. 2 100 000 zł. Na ten cel gmina zaciągnęła pożyczkę w 30% umarzalną w WFOŚiGW w Toruniu. Wykonawcą zadania jest ZRP Mrocza. W 2007 roku wykonano zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem za ok. 400 000 zł.
Zaznaczyć tu należy, iż rozpoczęcie w/w zadania nie przekreśli Gminie możliwości ubiegania się o środki UE na w/w zadanie, ponieważ wydatki poniesione od stycznia 2007 roku będą środkami kwalifikowanymi i możemy ubiegać się o ich zwrot. Pierwsze wnioski prawdopodobnie będzie można składać w kwietniu 2008 roku i to właśnie zadanie w budżecie na 2008 rok przewidziane jest do realizacji przy pomocy funduszy unijnych. 

Uwzględniając posiadany „Program kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Mrocza”, Gmina rozpoczęła już przygotowanie dokumentacji technicznej na pozostałe miejscowości, dotychczas nieskanalizowane.
Załącznik nr 16 do WPI dotyczy budowy i remontu obiektów i urządzeń wodociągowych na terenie gminy. Zawarte inwestycje dotyczą tylko i wyłącznie przebudowy stacji wodociągowych ujętych w programie wodociągowym dla Gminy Mrocza, w którym przewidziane są do likwidacji wszystkie ujęcia wody z wyłączeniem  Mroczy, Wiela, Modrakowa.

W roku 2007 opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na przebudowę stacji uzdatniania wody w Mroczy a obecnie trwają prace nad dwoma pozostałymi stacjami poboru i uzdatniania wody.

Omawiają powyższy system poboru wody należy wspomnieć także o samej sieci przesyłowej, a który przedstawiony został w następnym załączniku do WPI tj. nr 17.

Opracowany został on w oparciu o wcześniej przygotowaną koncepcję, zakładającą spięcie wszystkich wodociągów w tz. „pierścień”, który pozwoli w razie awarii jednego z odcinków na dostarczenie wody z drugiej strony, a tym samym zminimalizuje ilości gospodarstw domowych pozbawionych wody. Od roku 2007 trwają prace polegające na przygotowaniu podkładów geodezyjnych na potrzeby projektowe oraz przygotowanie samych projektów i uzyskanie pozwoleń na określone w zał. 17 do WPI zadania, pozwalające zrealizować założenia wyżej wspomnianej koncepcji. 
Zadania z zał. 16 oraz 17 do WPI związane z remontem, budową oraz przebudową sieci wodociągowej, a także przebudową ujęć wody przygotowywane są wspólnie pod kątem możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE – RPO-KP.
W ujęciu tabelarycznym przedstawiono wykonane zadania w latach 2007 – 2008
	Lp.
	Zadania inwestycyjne
	Wykonanie 

w 2007r.

	1
	2
	3

	1.
	Wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacja stacji uzdatniania wody w Mroczy
	29.280,00

	2.
	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu drogi ulica 30-lecia LWP w Mroczy – nowo powstałe działki za stadionem
	30.485,07

	3.
	Remont hydroforni Witosław
	3.957,09

	5.
	Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Nakielska w Mroczy
	35.177,47

	6.
	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dot. remontu kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ulica Kościuszki w Mroczy
	10.000,00

	7.
	Remont hydroforni w Mroczy
	9.454,03

	6.
	Zakup pompy głębinowej
	6.260,00

	
	RAZEM
	124 613,66


   Wykaz ważniejszych prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza

· wymiana 12 hydrantów na terenie Mroczy, Samsieczynka, Białowieży i Kosowa,

· wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Rościminie i  Jadwigowie,

· wymiana dwóch przyłączy do budynków ul. 22 Lipca  w Mroczy,       

· wymiana dwóch zasuw na ul. 22 Lipca wraz z rozbudową sieci wodociągowej śr. 90 mm, długości 60 m,

· wykonanie odpowietrzników na remontowanych przez firmę Eltor przepompowniach Witosław-Białowieża,

· budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią na Stadionie w Mroczy,

· budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Domu Kultury w Witosławiu,

· remont dwóch pomp na przepompowniach przydomowych,

· wykonanie przyłącza wodociągowego w Drążnie,

· wymiana sieci wodociągowej długości 315 m, wraz z przyłączami, zamontowano             6 nowych zasuw, wymieniono 3 hydranty,

· wykonano przejście siecią wodociągową pod remontowaną ul.Drzewianowską w Mroczy,

· wymieniono odcinek 173m sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz wybudowano wodociąg długości 278m w ul. Kościuszki,

· budowa wpustów ulicznych w ul. Polnej, Kościuszki, Drzewianowskiej w Mroczy,

· wymiana 2 zasuw i hydrantu ul. Ciążyńskiego w Mroczy,   

· usunięto 87 awarii sieci wodociągowej, oraz 72 na sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na usunięciu zatoru,

· budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w budynku byłej szkoły w Drzewianowie,

· wykonanie montażu podejść pod wodomierze główne dla indywidualnych odbiorców w Rajgrodzie,

· rozbudowa sieci wodociągowej śr. 90 mm, długości 88 m do parku w Witosławiu oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego do pawilonu handlowego.

Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie.

	Lp.
	Hydrofornie
	Zakres wykonanych prac

	1.
	Drzewianowo
	Odmalowanie armatury wraz z pomieszczeniem hydroforni

	2.
	Witosław
	Odmalowanie armatury wraz z pomieszczeniem hydroforni

	3.
	Modrakowo
	Odmalowanie armatury wraz z pomieszczeniem hydroforni

Remont pompy głębinowej, wymiana zasuwy, remont sprężarki

	4.
	Wiele
	Odmalowanie elewacji  hydroforni

Remont pompy głębinowej, wymiana zasuw

	5.
	Rościmin 
	Remont pompy głębinowej

	7.
	Izabela
	Remont pompy głębinowej

Wymiana rur tłocznych w studni

Remont sprężarki

	8.
	Mrocza
	Remont sprężarki


Wykonawcą wszystkich powyższych zadań był Zakład Robót Publicznych w Mroczy
