



URZĄD MIASTA i GMINY w MROCZY
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (52) 3867410, Fax. (52) 3856241
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl

RO.152.8.2023

Mrocza, dnia 19.10.2023r.

Pan

W odpowiedzi na petycję z dnia 04.10.2023r. w sprawie przebudowy ulicy Postępu w Mroczy informuję, że zadanie dotyczące modernizacji przedmiotowej ulicy na długości 296,2m posiada techniczną gotowość do realizacji. W dniu 20.09.2022 r. Gmina Mrocza złożyła zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę polegających na przebudowie w/w ulicy. W piśmie z dnia 05.10.2022 r. Starosta Nakielski udzielił zgody na realizację inwestycji. Zgłoszenia dokonano na podstawie opracowanego w roku 2022 projektu technicznego. Gmina Mrocza w ramach ogłoszonej II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych złożyła wnioski o dofinansowanie dla następujących zadań:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza
- Przebudowa drogi gminnej Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle.

W wyniku pozytywnej oceny obu wniosków Gminie Mrocza zostało przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie wynoszącej 10 000 000,00zł, z czego wniosek dotyczący przebudowy dróg na terenie miasta Mrocza uzyskał wsparcie w wysokości 7 500 000,00 zł.

Pierwotnie zadanie obejmować miało między innymi przebudowę ulicy Postępu. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu w/w zadania poprzez rezygnację z realizacji inwestycji w obrębie ulic: Postępu i Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”.

Jednak nadal czyniono starania o pozyskanie środków zewnętrznych dla inwestycji. W lipcu 2023r. w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Postępu. Wniosek Gminy Mrocza znalazł się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach programu.

Możliwość wykonania inwestycji będzie przedmiotem analiz w kontekście możliwości budżetowych w roku 2024r., a w późniejszym etapie procedowania – obrad Rady Miejskiej w Mroczy i w przypadku uzyskania zgody Radnych inwestycja polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, wjazdów, chodników oraz wpustów kanalizacji deszczowej z włączeniem ich do istniejącego kanału deszczowego będzie mogła rozpocząć się w roku 2024.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a A.B.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Jarosław Okonek
mgr inż. Jarosław Okonek